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Abstract: The implementation of the road construction project is a series of activities that begins
with, the planning, implementation and control to achieve the goals set. Implementation success is
determined by how the parties directly involved evaluation and control during the construction of
the triple constraint, namely, the cost, time and quality of work as well as the scope of work. These
three aspects can be achieved if supported by adequate resources according to the requirements set
out in the contract of employment. Thus the purpose of this study is to assess the implementation
of the road project connecting the village "X" in the Maluku "Z" and compare actual performance
with employment contracts that have been agreed. Secondary data, stating that the cost of HPS is
Rp 800.000.000,00, offer price of contractor is Rp 705.317.000,00 and the cost excluding VAT is
Rp 641 197 677,00. The timing of the plan is based on three months of the curve, ie the beginning
of October 2013 until the end of December 2013. the  indicators of quality Implementation is SNI
03-1774-1989,  SNI 1742: 2008;  BS 812 part 1 1975 article 7.3; SNI 03-1968-1990; AASHTO
M20. AASHTO M140, SNI 03-4800-1998, SNI 03-4799-1998. Primary data were obtained from
direct observation research and interviews with relevant parties.The results stated that the
implementation of the project roads connecting villages "X" in terms of cost, time and quality
which the implementation is as follows: realization costs less than the cost of supply, this happens
because the contractors who carry out the work have work experience and good performance.
Time equal to the time of actual implementation in the field, this happens because the contractor
can manage time well and discipline of working on projects. Quality is in conformity with the
technical specifications indicated by the occurrence of the handover from the contractor to the
owner.
Keywords: Study of the implementation of road projects, the cost, the time, the quality, village
"X" in the Maluku “Z”
Abstrak: Pelaksanaan proyek konstruksi jalan adalah serangkaian aktivitas yang berawal dari
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya  tujuan yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaannya ditentukan oleh bagaimana pihak yang terlibat langsung melakukan
evaluasi dan pengendalian  selama masa konstruksi terhadap tiga aspek yaitu, biaya, waktu dan
mutu pekerjaan serta lingkup pekerjaan. Ketiga aspek tersebut dapat tercapai apabila didukung
oleh sumber daya yang memadai sesuai persyaratan yang telah diatur dalam kontrak kerja. Dengan
demikian tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan proyek jalan penghubung desa “X” di
Kabupaten Maluku ”Z” dan membandingkan realisasi pelaksanaannya dengan kontrak kerja yang
telah disepakati bersama. Data sekunder, menyatakan bahwa biaya HPS adalah Rp
800.000.000,00, biaya penawaran kontraktor Rp 705.317.000,00 dan biaya belum termasuk PPN
adalah Rp 641.197.677,00. Waktu pelaksanaan berdasarkan kurva rencana adalah tiga bulan, yaitu
awal bulan Oktober 2013 sampai dengan akhir bulan Desember 2013. Indikator mutu pelaksanaan
adalah SNI 03-1774-1989,  SNI 1742: 2008;  BS 812 part 1 1975 artiele 7.3; SNI 03-1968-1990;
AASHTO M20. AASHTO M140, SNI 03-4800-1998, SNI 03-4799-1998. Data primer diperoleh
dari pengamatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara langsung dengan pihak-pihak
terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan proyek jalan penghubung desa “X”
ditinjau dari biaya, waktu dan mutu yang mana pelaksanaannya adalah sebagai berikut: biaya
realisasi lebih kecil dari biaya penawaran, hal ini terjadi karena kontraktor yang melaksanakan
pekerjaan memiliki pengalaman kerja dan kinerja yang baik. Waktu pelaksanaan sama dengan
waktu realisasi di lapangan, hal ini terjadi karena kontraktor dapat mengelola waktu dengan baik
dan disiplin dalam mengerjakan proyek. Mutu sudah sesuai dengan spesifikasi teknik yang
ditunjukan dengan terjadinya serah terima dari pihak kontraktor kepada pihak owner.
Kata kunci: Kajian pelaksanaan proyek  jalan, biaya, waktu, mutu, desa “X” di Maluku “Z”
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PENDAHULUAN
Jalan sebagai bagian prasarana transportasi
mempunyai peran penting dalam bidang
ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup,
politik, pertahanan dan keamanan, serta
dipergunakan sebesar–besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana
distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem
jaringan jalan, menghubungkan dan mengikat
seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pelaksanaan proyek konstruksi jalan adalah
serangkaian aktivitas yang meliputi antara lain,
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian untuk tercapainya  tujuan yang
telah ditetapkan. Kegiatannya  bersifat
sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh
selesainya tugas, waktu mulai dan berakhir
ditentukan dengan jelas, kompleks, unik dan
dinamis pada  setiap  lokasi dan  tidak selalu
merupakan kegiatan yang berulang, jenis dan
intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek
berlangsung. Memiliki tujuan khusus, jumlah
biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam
proses mencapai tujuan telah ditentukan,  yang
diwujudkan pada produk akhir atau hasil kerja
akhir. Keberhasilan pelaksanaannya ditentukan
oleh bagaimana pihak-pihak yang terlibat
langsung melakukan pengendalian dan evaluasi
selama masa konstruksi terhadap triple
constraint serta lingkup pekerjaan. Ketiga
kriteria tersebut dapat tercapai apabila didukung
oleh sumber daya yang memadai sesuai
persyaratan yang telah diatur dalam kontrak
kerja.
Pembangunan Jalan Penghubung Desa “X” di
Kabupaten Maluku “Z” adalah proyek yang
dikerjakan oleh  Dinas Pekerjaan Umum
Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku
“Z” dengan sumber Dana Alokasi Umum
(DAU) setelah melalui evaluasi dan penilaian
administrasi, administrasi teknis dan usulan
biaya menurut ketentuan yang berlaku dalam
Perpres No. 70 tahun 2012.
Bagaimana realisasi biaya, waktu dan mutu
pelaksanaan proyek terhadap persyaratan teknis
yang telah disepakati, maka dilakukan
penelitian yang bertujuan untuk mengkaji
pelaksanaan proyek jalan tersebut dan
membandingkan realisasi biaya pelaksanaan
dengan harga penawaran,mengkaji waktu
pelaksanaan dan membandingkan dengan waktu
yang telah direncanakan, mengkaji mutu
pelaksanaan dan membandingkan dengan
spesifikasi teknik yang telah ditetapkan.
PROYEK PEMBANGUNAN KON-
STRUKSI JALAN
Infrastruktur di wilayah Indonesia bagian Timur
terus dilaksanakan oleh pemerintah masing-
masing daerah antara lain, pembangunan jalan
di Propinsi Maluku sebagai respon terhadap
rencana prioritas pemerintah dalam rangka
pembangunan konektivitas dalam upaya
pengembangan masterplan perluasan,
percepatan pembangunan ekonomi Indonesia
(MP3EI) yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2011.
Jalan umum menurut fungsinya, di Indonesia
dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan
kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
Klasifikasi fungsional seperti ini berdasarkan
klasifikasi jalan di Amerika Serikat  dan
Canada. Sedangkan kelompok jalan di atas
jalan arteri adalah Freeway dan Highway.
Klasifikasi jalan fungsional di Indonesia
berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku
Jalan arteri, merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi,
dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara
berdaya guna.
Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan pengumpul atau
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan
masuk dibatasi.
Jalan lokal, merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan setempat dengan
ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan lingkungan
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dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-rata rendah
Klasifikasi berdasarkan administrasi
pemerintahan, pengelompokan jalan
dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian
hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah dan pemerintah
daerah. Jalan umum menurut statusnya
dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan
propinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan
desa.
Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan
kolektor dalam sistem jaringan jalan primer
yang menghubungkan antar ibukota propinsi,
dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
Jalan propinsi, merupakan jalan kolektor dalam
sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan ibukota propinsi dengan
ibukota kabupaten/kota, atau antar ibu kota
kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi.
Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam
sistem jaringan jalan primer yang tidak
termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota
kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu
kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan
pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal,
serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan
sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan
strategis kabupaten.
Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem
jaringan jalan sekunder yang menghubungkan
antar pusat pelayanan dalam kota,
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,
menghubungkan antar persil, serta
menghubungkan antar pusat permukiman yang
berada di dalam kota.
Jalan desa, merupakan jalan umum yang
menghubungkan kawasan dan/atau antar
permukiman di dalam desa, serta jalan
lingkungan.
Klasifikasi berdasarkan beban muatan
sumbu
Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan
pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi
dalam beberapa kelas yang didasarkan pada
kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara
tepat dengan mempertimbangkan keunggulan
karakteristik masing-masing moda,
perkembangan teknologi kendaraan bermotor,
muatan sumbu terberat kendaraan bermotor
serta konstruksi jalan. Pengelompokkan jalan
menurut muatan sumbu yang disebut juga kelas
jalan, terdiri dari: Jalan Kelas I, yaitu jalan
arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak
melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak
melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu
terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton,
yang saat ini masih belum digunakan di
Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan
diberbagai negara maju seperti di Prancis yang
telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar
13 ton; Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang
dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk
muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi
2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi
18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat
yang diizinkan 10 ton, jalan kelas ini
merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan
peti kemas; Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri
atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar
tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang
tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan
sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; Jalan
Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat
dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan
dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi
12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat
yang diizinkan 8 ton; Jalan Kelas III C, yaitu
jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat
dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan
dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000
milimeter, dan muatan sumbu terberat yang
diizinkan 8 ton.
Pelaksanaan konstruksi jalan seperti yang
disyaratkan dalam spesifikasi teknik, perlu
dilakukan sesuai urutan atau tahapan pekerjaan
yang benar sehingga pekerjaan lebih efektif dan
dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan,
kemungkinan dapat mengurangi biaya
konstruksi dan dapat menyelesaikan seluruh
pekerjaan tepat waktu.
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Pelaksanaan konstruksi jalan pada umumnya
berdasarkan bagan alir (flow chart) sesuai
tuntutan teknis, jenis dan macam pekerjaan
secara berurutan sehingga mencapai
keseluruhan tujuan penyelesaian proyek.
Dalam kegiatan pelaksanaannya terdapat
kegiatan-kegiatan kecil yang merupakan bagian
dari kegiatan utama yang mana harus dapat
dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Di
samping itu, penggunaan peralatan sesuai
dengan metode yang benar, serta penguasaan
terhadap detail seluruh peralatan yang
digunakan akan mengoptimalkan penggunaaan
peralatan tersebut sehingga dapat meningkatkan
hasil produksi.
TEKNIK PELAKSANAAN PEMBAN-
GUNAN JALAN
Pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan
sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana yang
telah ditunjuk dan diawasi langsung oleh
konsultan pengawas dan Departemen Pekerjaan
Umum. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan
berdasarkan Gambar kerja dan spesifikasi
teknik umum dan khusus yang telah tercantum
dalam dokumen kontrak, rencana kerja dan
syarat-syarat (RKS) dan mengikuti perintah
atau petunjuk dari konsultan, sehingga hasil
yang dicapai akan sempurna dan sesuai dengan
keinginan pemilik proyek.
Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan persiapan dilaksanakan sebelum
pekerjaan fisik dimulai yang meliputi: (1)
Pekerjaan pematokan dan pengukuran ulang,
dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan
tujuan pengecekan ulang pengukuran.
Pemasangan patok pengukuran untuk profil
memanjang dipasang pada setiap jarak 25
meter. (2) Survei Kelayakan struktural
konstruksi perkerasan dilaksanakan dengan
pemeriksaan destruktif yaitu suatu cara
pemeriksaan dengan menggunakan alat
Benkelman. (3) Pengadaan direksi keet;
pihak kontraktor pelaksana membuatnya
disekitar lokasi proyek. Direksi ini  berfungsi
untuk tempat beristirahat para pekerja dan
penyimpanan material serta peralatan
pekerjaan. (4) Penyiapan badan jalan;
Pekerjaan ini meliputi pembersihan lokasi,
penutupan jalan dan lainnya. Sehingga
pelaksanaan proyek ini berjalan dengan lancar
Pekerjaan Galian dan Timbunan
Pekerjaan Galian
Pekerjaan galian adalah pekerjaan pemotongan
tanah dengan tujuan untuk memperoleh bentuk
serta elevasi permukaan sesuai dengan Gambar
yang telah direncanakan. Adapun prosedur
pekerjaan dari pekerjaan galian, yaitu: Lokasi
yang akan dipotong (cutting) haruslah terlebih
dahulu dilakukan pekerjaan clearing dan
grubbing yang bertujuan untuk membersihkan
lokasi dari akar-akar pohon dan batu-batuan.
Untuk mengetahui elevasi jalan rencana,
surveior harus melakukan pengukuran dengan
menggunakan alat ukur (theodolit). Apabila
elevasi tanah tidak sesuai maka tanah dipotong
kembali dengan menggunakan alat berat (motor
grader), sampai elevasi yang diinginkan.
Memadatkan tanah yang telah dipotong dengan
menggunakan Vibrator Roller. Melakukan
pengujian kepadatan tanah dengan tes
kepadatan (Uji Density Sand Cone test) di
lapangan. Pekerjaan galian dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa bagian: (1)
Galian Biasa (Commond Excavation); dalam
pekerjaan ini dilakukan penggalian untuk
menghilangkan atau membuang material yang
tidak dapat dipakai sebagai struktur jalan, yang
dilakukan menggunakan excavator untuk
memotong bagian ruas jalan sesuai dengan
Gambar rencana, sedangkan pengangkutan
dilakukan dengan menggunakan dump truck.
(2) Galian Batuan/ Padas; pekerjaan galian batu
(padas) mencakup galian bongkahan batu
dengan volume 1 meter kubik atau lebih. Pada
pekerjaan galian batu ini biasa dilakukan
dengan menggunakan alat bertekanan udara
(pemboran) dan peledekan. (3) Galian Struktur
Pada pekerjaan galian struktur ini mencakup
galian pada segala jenis tanah dalam batas
pekerjaan yang disebut atau ditunjukkan dalam
Gambar untuk struktur.
Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan
Pekerjaan galian maupun timbunan harus
didahului dengan pekerjaan clearing dan
grubbing, maksudnya adalah agar lokasi yang
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akan dilakerjakan tidak mengandung bahan
organik dan benda-benda yang mengganggu
proses pemadatan. Timbunan dilaksanakan
lapis demi lapis dengan ketebalan tertentu dan
dilakukan proses pemadatan.
Proses penimbunan dapat diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu: (1) Timbunan Biasa
Pada timbunan biasa ini material atau tanah
yang biasa digunakan berasal dari hasil galian
badan jalan yang telah memenuhi syarat. (2)
Timbunan Pilihan, pekerjaan timbunan ini
tanah yang digunakan berasal dari luar yang
biasa disebut borrowpitt. Tanah ini digunakan
apabila nilai CBR tanah dari timbunan kurang
dari 6%. Proses pemadatan tanah dimaksudkan
untuk memadatkan tanah dasar sebelum
melakukan proses penghamparan material
untuk memenuhi kepadatan 95%, dengan
menggunakan alat berat seperti Vibrator Roller,
Dump Truck, Motor Grader.
Langkah kerja dari proses pemadatan tanah,
yaitu: Mengangkut material dari quary menuju
lokasi dengan menggunakan Dump Truck.
Menumpahkan material pada lokasi tempat
dimana akan dilaksanakan pekerjaan
penimbunan. Meratakan material menggunakan
Motor Grader sampai ketebalan yang
direncanakan. Sebagai panduan operator
Grader dan vibro maka dipasang patok tiap
jarak 25 m yang ditandai sesuai dengan tinggi
hamparan.
Memadatkan tanah denga menggunakan
Vibrator Roller yang dimulai sepanjang tepi
dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah
sumbu jalan dalm keadaan memanjang,
sedangkan pada tikungan (alinyemen
horizontal) harus dimulai pada bagian yang
rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke
arah yang tinggi, pemadatan tersebut
dipadatkan dengan 6 pasing (12 x lintasan)
hingga didapatkan tebal padat 20 cm hingga
didapat elevasi top subgrade yang sesuai
dengan rencana.
Pengujian Kepadatan Tanah
Pengujian Sand Cone
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui nilai
kepadatan dan kadar air di lapangan atau
sebagai perbandingan pekerjaan yang akan
dilaksanakan di lapangan dengan perencanaan
pekerjaan.
Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah
Lapisan perkerasan yang terletak antara lapis
pondasi atas dan tanah dasar dinamakan lapis
pondasi bawah yang berfungsi sebagai: Bagian
dari konstruksi perkerasan yang menyebarkan
beban roda ke tanah dasar. Dengan nilai CBR
20% dan Plastisitas indeks (PI) ≤ 10%.
Material pondasi bawah relatif murah
dibandingkan dengan lapisan perkerasan
diatasnya. Mengurangi tebal lapisan diatasnya
yang lebih mahal. Lapisan perkerasan, agar air
tanah tidak berkumpul dipondasi. Lapisan
pertama, agar pekerjaan dapat berjalan lancar.
Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus
dari tanah dasar naik ke lapis atas. Tebal
rencana lapisan pondasi bawah ini adalah 20
cm. Lapisan pondasi agregat kelas B yang
digunakan dalam proyek ini memiliki
komposisi sebagai berikut: Split 5/7; Split 3/5;
Split 2/3; Abu Batu.
Teknik pelaksanaan pekerjaan penghamparan
dan pemadatan dari Base B adalah sebagai be-
rikut. Pengangkutan material base B ke lokasi
proyek dengan menggunakan Dump Truck.
Setelah sampai di lokasi, campuran ditumpuk
menjadi lima sampai enam tumpukan
disepanjang lokasi yang telah siap untuk
dihampar base B.
Penghamparan material base B dilakukan
dengan menggunakan alat motor grader dengan
kapasitas 3,6 m. Setelah badan jalan terbentuk,
kemudian dipadatkan dengan alat vibrator roller
dengan kapasitas 16 ton. Jika disuatu lokasi ada
campuran material yang kurang baik ikatannya
maka dapat ditambahkan abu batu dengan
bantuan tenaga manusia untuk mengikat
material tersebut ketika dipadatkan kebali
dengan vibrator roller.
Untuk mengetahui apakah tebal penghamparan
base B dan persen kemiringan telah sesuai
dengan yang direncanakan maka digunakan
waterpass agar dapat menemukan elevasinya.
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Peralatan
Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis pondasi atas
digunakan alat alat sebagai berikut ini. Wheel
Loader berfungsi untuk mengambil tumpukan
agregat dari tempat pengambilan material,
selanjutnya dimasukkan ke dalam dump truck.
Dump truck berfungsi untuk mengangkut
material agregat base B ke lokasi pekerjaan.
Motor grader berfungsi untuk memadatkan
material base B. Water tank truck berfungsi
untuk menyiram agregat base B setelah
penghamparan.
Pengawasan Pekerjaan
Pengawasan pekerjaan dilaksanakan olek
konsultan pengawas. Hal ini dilakukan untuk
menjamin pekerjaan yang dilakukan oleh
kontraktor sebagai pelaksana proyek, sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam
spesifikasi.
Ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai
dengan spesifikasi adalah sebagai berikut: (1)
Penghamparan lapis pondasi agregat, baik kelas
A maupun kelas B tidak boleh mempunyai
ketebalan kurang dari dua kali ukuran
maksimum bahan. (2) Penghamparan lapis
pondasi kelas A maupun kelas B tidak boleh
lebih dari 20 cm dalam keadaan loose, hal ini
dapat mempengaruhi proses pemadatan
sehingga pemadatan yang dilakukan tidak
mencapai keadaan optimal. (3) Permukaan lapis
pondasi agregat harus rata sehingga air tidak
dapat menggenang akibat permukaan yang
tidak rata. Deviasi maksimum untuk kerataan
permukaan adalah 1 cm. (4) Toleransi terhadap
tebal total lapis pondasi agregat adalah 1 cm
dari tebal rencana. (5) Lapis pondasi yang
terlalu kering atau terlalu basah untuk
pemadatan yaitu kurang dari 1% atau lebih dari
3% pada kadar air optimum, diperbaiki dengan
cara menggali dan mengganti dengan bahan
yang memenuhi syarat kadar air tersebut.
DISAIN PENELITIAN
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur
jalan dimaksudkan untuk membuka akses
jaringan jalan antar kota-kota pemekaran di
kabupaten Maluku “Z”. Hal ini sangat penting
untuk mendukung kegiatan pembangunan dan
pemerintahan di kota pemekaran tersebut.
Pengumpulan data pada daerah penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh data proyek
sebagai objek penelitian, yaitu hasil
pelaksanaan proyek pembangunan jalan
penghubung antara desa “X”, sebagai bahan
untuk menganalisis data.
Data sekunder
Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian
ini menyatakan bahwa karakteristik proyek
adalah
Pekerjaan: Pembanguan Jalan Penghubung
Desa “X”
Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum,
Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku
“Z”
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)
Nilai HPS: Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta
rupiah)
Nilai penawaran Kontraktor:  Rp 705.317.000
Nilai sebelum PPN: Rp 641.197.677
Nama Kontraktor:  Fa. “Y”
Lingkup pekerjaan: pekerjaan timbunan pilihan,
pekerjaan penyiapan    badan jalan, pekerjaan
pembersihan daerah milik jalan, dan pekerjaan
lapisan penetrasi macadam.
Waktu pelaksanaan berdasarkan dokumen
kontrak: Awal bulan Oktober 2013 sampai
dengan akhir bulan Desember 2013.
Data primer
Data primer diperoleh dari pengamatan
langsung di lokasi penelitian dan wawancara
langsung dengan pihak-pihak terkait.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Indikator untuk melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap biaya realisasi pelaksanan
adalah rencana biaya pelaksanaan proyek atau
rencana anggaran biaya (RAB). RAB
merupakan besarnya biaya yang diperkirakan
akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
proyek. Indikator untuk melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap waktu
pelaksanaan pekerjaan adalah jadwal rencana
(time schedule).  Jadwal  rencana adalah
pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya
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manusia yang dibutuhkan; pedoman waktu
untuk meng-alokasi-kan material yang sesuai
dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan;
pedoman waktu untuk pengadaan alat–alat
kerja; sebagai alat untuk mengendalikan waktu
pelaksanaan proyek; sebagai tolok ukur
pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan,
sebagai acuan untuk memulai dan mengakhiri
kontrak kerja proyek tersebut;. sebagai
pedoman pencapaian progress pekerjaan setiap
waktu tertentu; sebagai pedoman untuk
penentuan batas waktu penalty atau denda atas
keterlambatan proyek atau bonus atas
percepatan proyek; sebagai pedoman untuk
mengukur nilai suatu investasi. Sedangkan
indikator pengendalian dan evaluasi terhadap
mutu material, mutu hasil atau produk jalan dan
mutu proses pelaksanaan adalah spesifikasi
teknik dalam dokumen kontrak yang telah
disepakati bersama. Indikator mutu pelaksanaan
adalah SNI 03-1774-1989, SNI 1742: 2008;
BS 812 part 1 1975 artiele 7.3; SNI 03-1968-
1990; AASHTO M20. AASHTO M140, SNI
03-4800-1998, SNI 03-4799-1998.
Hasil Penelitian
Hasil pengamatan yang dilakukan pada proyek
dan hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai
berikut: (1) Pekerjaan Persiapan disajikan
dalam Tabel 1. (2) Biaya Peralatan yang
digunakan dalam proyek disajikan pada Tabel
2.(3) Biaya pekerjaan timbunan dapat dilihat
dalam Tabel 3. (4) Biaya Penyiapan Badan
Jalan disajikan dalam Tabel 4. (5) Biaya
Pembersihan Daerah Milik Jalan disajikan
dalam Tabel 5. (6) Biaya pekerjaan Lapisan
Penetrasi Macadam Pembukaan disajikan dalam
Tabel 6.
Tabel 1. Pekerjaan  mobilisasi dan demobilisasi
No Uraian Satuan Vol Harga satuan(Rp)
Jumlah harga
(Rp)
A.
1
2
3
4
5
6
Fasilitas kontraktor
Base camp
Kantor
Barak
Bengkel
Gudang, dan lain-lain
Meubelair
Ls
Ls
Ls
M2
Ls
Ls
1 2.500.000 2.500.000,-
Jumlah 2.500.000,-
B.
1
2
3
4
5
6
Lain-lain
Komunikasi lapangan lengkap
Akomodasi dan fasilitas direksi
Sewa kendaraan roda dua
Administrasi dan dokumentasi
Papan nama proyek
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
1
1
1
1
1
1
1.000.000
1.000.000
700.000
500.000
500.000
300.000
1.000.000
1.000.000
700.000
500.000
500.000
300.000
Jumlah 4.000.000
Jumlah  A+B 6.500.000,-
D Demobilisasi Ls 1 7.500.000 7.500.000,-
Total biaya  A+B+C+D 14.000.000,-
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Tabel 2. Jenis Peralatan
No Jenis Alat Kode Alat Satuan Volume Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Asphalt Sprayer
Dump Truck
Motor Grader >100 HP
Three wheel Roller 6-8T
Vibrator Roller 5-8 T
Water Tanker 3000-4500
E 1
E 2
E 3
E 4
E 5
E6
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1
2
1
1
1
1
500.000,-
500.000,-
2.000.000,-
1.500.000,-
2.000.000,-
500.000,-
500.000,-
1.000.000,-
2.000.000,-
1.500.000,-
2.000.000,-
500.000,-
Jumlah 7.500.000,-
Tabel 3. Biaya Pekerjaan Timbunan
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitas Harga satuan(Rp)
Jumlah harga
(Rp)
A.
B.
C
Tenaga
Pekerja
Mandor
Jam
Jam
0,0469
0,0117
6.428,57
8.571,42
301,50
100,28
Jumlah harga tenaga 401,78
Bahan
Bahan pilihan M3 1.2000 142.857,142 171.428,57
Jumlah harga bahan 171.428,57
Peralatan
Motor grader
Vibro roller
Water tanker
Alat bantu
Jam
Jam
Jam
Ls
0,0117
0,0214
0,0070
1,0000
473.206,67
273.101,60
191.593,60
100,00
5.536,51
3.386,45
1.341,15
100,00
Jumlah harga peralatan 10.364,11
D Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 182.194,46
Total harga (Volume pekerjaan 500 x Harga satuan 182.194,46) 91.097.232
Tabel 4. Biaya Pekerjaan Badan Jalan
No Komponen Satuan Perkiraankuantitas
Harga satuan
(Rp)
Jumlah harga
(Rp)
A.
1
2
B.
1
2
Tenaga
Pekerja
Mandor
Jam
Jam
0,0161
0,0040
6.428,57
8.571,42
103,49
34,285
Jumlah harga tenaga 137,775
Peralatan
Motor grader
Vibro roller
Water tanker
Alat bantu
Jam
Jam
Jam
Ls
0,0025
0,0040
0,0105
1,0000
473.206,67
273.101,60
191.593,60
500,00
1.183,01
1.092,40
2.011,73
500,00
Jumlah harga peralatan 4.787,14
Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 4.924,91
Total harga (Volume pekerjaan 5000 x Harga satuan 4.924,91) 24.624.589
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Tabel 5. Biaya Pembersihan Daerah Milik  Jalan
No Komponen Satuan Perkiraankuantitas
Harga satuan
(Rp)
Jumlah harga
(Rp)
A.
1
2
B.
1
2
Tenaga
Pekerja
Mandor
Jam
Jam
0,0214
0,0107
6.428,57
8.571,42
137,57
91,71
Jumlah harga tenaga 235,29
Peralatan
Motor grader
Alat bantu
Jam
Ls
0,0107
1,0000
473.206,67
100,00
5.063,31
100,00
Jumlah harga peralatan 5.163,31
Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B) 5.398,60
Total harga (Volume pekerjaan 6000 x Harga satuan) 32.391.608
Tabel 6. Biaya pekerjaan Lapisan Penetrasi Macadam Pembukaan
No Komponen Satuan Perkiraankuantitas
Harga satuan
(Rp)
Jumlah harga
(Rp)
A.
B.
C.
Tenaga
Pekerja
Mandor
Jam
Jam
0,5164
0,0516
6.428,57
8.571,42
3.319,71
442,30
Jumlah harga tenaga 3.761,99
Bahan
Agregat 7/10,3/5
Agregat 3/5,1/5
Agregat penutup
Aspal
M3
M3
1,2222
0,1528
0,0856
84,0000
265.640,000
270.260,00
260.640,00
11.489,00
324.671,11
41.347,78
22.299,20
965.076,00
Jumlah harga bahan 1.353.394,09
Peralatan
3-Wheel roller
Asp. sprayer
Alat bantu
Jam
Jam
Ls
0,0516
0,2386
1,0000
137.271,67
47.586,36
100,00
7.083,21
11.354,10
100,00
Jumlah harga peralatan 18.537,31
D Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 1.375.693,39
Total harga (Volume pekerjaan 288,10 x Harga satuan 1.375.693,39) 396.337.267
PEMBAHASAN
Biaya Perencanaan dan biaya pelaksanaan
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh
perbandingan antara rencana anggaran biaya
(RAB) kontraktor  (Harga Penawaran) dengan
biaya pelaksanaan hasil analisis yang disajikan
dalam Tabel 7.
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Tabel 7. Perbandingan Harga
Gambar 1. Waktu Realisasi sesuai Waktu Pelaksanaan.
Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu
rencana hal ini terjadi karena kontraktor dapat
mengelola waktu dengan baik dan disiplin
dalam mengerjakan pekerjaan
Mutu Pelaksanaan
Pelaksanaan proyek jalan penghubung desa “X”
berdasarkan spesifikasi teknis sebagai berikut:
(a) Timbunan pilihan, Timbunan pilihan terdiri
dari bahan tanah yang memenuhi semua
ketentuan. Timbunan biasa sebagai tambahan
memiliki karakteristik seperti yang
dipersyaratkan dalam spesifikasi teknik yaitu
sesuai SNI 03-1774-1989 memiliki CBR paling
sedikit 10%. Sedangkan kepadatan kering
maksimum sesuai dengan SNI 1742: 2008. (b)
Lapisan penetrasi macadam, Agregat halus
terdiri dari bahan yang bersih, kuat, awet, bebas
dari lumpur dan benda–benda yang tidak
dikehendaki dan memenuhi ketentuan yaitu: (1)
Aspal; Aspal semen pen.80/100 atau pen.60/70
yang memenuhui AASHTO M20; Aspal
emulasi CRS1 atau CRS2 yang memenuhi
kebutuhan SNI 03-4798-1998 atau RSI atau
RS2 yang memenuhi ketentuan AASHTO
M140;(2) Aspal cair penguapan cepat (rapid
curing) jenis RC250 atau RC800 yang
memenuhi ketentuan SNI 03-4800-1998; atau
aspal cair penguapan sedang (medium curing)
jenis MC250 atau MC800 yang memenuhi
ketentuan SNI 03-4799-1998.
No Jenis pekerjaan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Penawaran Kontraktor  (Rp)
Hasil Analisis
(Rp)
1 Pekerjaan Persiapan+Peralatan 21.250.000 21.500.000
2 Timbunan Pilihan 115.398.515 91.097.232
3 Penyiapan Badan Jalan 29.923.650 24.624.589
4 Pembersihan Daerah Milik Jalan 7.858.745 32.391.608
5 Lapisan Penetrasi Macadampembukaan 436.766.767 396.337.267
Jumlah 641.197.677 565.950.696
Latupeirissa, K.W / Kajian Pelaksanaan Proyek Jalan / JTS, VoL. 13, No.1, Oktober 2014, hlm 45-55
55
PENUTUP
Pelaksanaan proyek jalan penghubung desa “X”
ditinjau dari biaya, waktu dan mutu, dapat
dijelaskan sebagai berikut: (1) Biaya realisasi
Rp 565.950.696,00 lebih kecil dari biaya
penawaran Rp. 705.317.000 hal ini terjadi
karena Kontraktor yang melaksanakan
pekerjaan memiliki pengalaman kerja dan
kinerja yang baik. (2) Waktu pelaksanaan sama
dengan waktu realisasi di lapangan, hal ini
terjadi karena kontraktor dapat mengelola
waktu dengan baik dan disiplin dalam
mengerjakan pekerjaan. (3) Mutu  sesuai
dengan kontrak yang disepakati yang
ditunjukkan dengan adanya serah terima dari
kontraktor (pihak penyedia jasa) kepada pihak
owner (penguna jasa). Hasil kerja kontraktor
secara kuantitas dan kualitas sesuai tujuan yang
ditetapkan.
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